

Утверждаю:  
Директор МБОУ РСОШ имени  
героя Советского Союза

Ф.Тюменцева

Р.В.Кириллова

Приказ №

2021г.

## П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МБОУ Раздолинской СОШ имени героя Советского Союза Ф.Тюменцева**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	приказ директора школы	19.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	19.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	медиаплан информационного сопровождения	19.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	19.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Март 2021
1.7.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Март 2021
1.8.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	19.02.2021
1.9.	Создание рабочей группы	Приказ директора	19.02.2021
1.10.	Переоформление лицензии на осуществление	Размещение программ на	Март-май

Утверждаю:  
 Директор МБОУ РСОШ имени  
 героя Советского Союза  
 Ф.Тюменцева  
 \_\_\_\_\_ Р.В.Кириллова  
 Приказ № \_\_\_\_\_  
 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

## П Л А Н

### первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МБОУ Раздолинской СОШ имени героя Советского Союза Ф.Тюменцева

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	приказ директора школы	19.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	19.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	медиаплан информационного сопровождения	19.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	19.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Март 2021
1.7.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Март 2021
1.8.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	19.02.2021
1.9.	Создание рабочей группы	Приказ директора	19.02.2021
1.10.	Переоформление лицензии на осуществление	Размещение программ на	Март-май

	образовательной деятельности с включением в перечень образовательных услуг дополнительного образования	сайте Учреждения	
1.11	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Размещение на сайте	апрель
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	заявка	Февраль-март
2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заявки на финансирование	Апрель- июнь
2.3	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	смета	Март-апрель
2.4.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	извещения о проведении закупок	Март-апрель
2.5.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Февраль-март
2.6.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком - ремонт кабинета Биологии, Физики, Химии (ремонт полов, затирка, оштукатуривание и покраска стен, замена светильников, замена дверей)	отчеты	Июнь- август 2021
2.7.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	заявка	Март
2.8.	Приемка помещений Центра	акт	Август
2.9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	март-август  Июнь-август
2.10	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра.	Приказ, размещение на сайте	Август-сентябрь

2.11	Оплата поставленного оборудования для Центра	Платежное поручение	Июль-август
2.12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
2.13	Корректировка муниципального задания по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Подготовка ходатайства в УО	
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра Составление штатного расписания Центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
3.5	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
	. Обеспечение участия педагогического состава в очных (заочных) курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - август
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4. Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021

4.3.	Запуск сайта	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	отчет	еженедельно
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	март
4.9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в УО	
<b>5. Работа с участниками образовательных отношений</b>			
5.1.	Организация набора детей, утверждение списков детей по программе Центра	Приказ директора о зачислении	август
5.2.	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	01.09.2020
5.3.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Организация участия	